



**Sprawozdanie z realizacji Planu działania
Gminy Istebna na rzecz poprawy
zapewniania dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami na lata 2025 - 2028**

Data utworzenia dokumentu

2026-01-30

Wstęp

Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Realizacja planu ma na celu zwiększenie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej. Poprawi to jakość życia osób ze szczególnymi potrzebami, na przykład osób z niepełnosprawnością, seniorów oraz dzieci. Plan przygotowano zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Plan obejmuje 4 obszary dostępności:

- dostępność architektoniczną,
- dostępność cyfrową,
- dostępność informacyjno- komunikacyjną,
- pozostałe działania.

W obszarze pozostałe działania znajdują się takie działania jak:

- działania związane z zatrudnieniem (rekrutacja, miejsca pracy)
- współpraca z organizacjami pozarządowymi;
- szkolenia pracowników;
- informowanie o działaniach na rzecz dostępności;
- podnoszenie jakości obsługi klientów.

W dalszej części planu stosuje się nazwę podmiot, która określa Gminę Istebna.

Podstawa prawna

Podstawą prawną do przygotowania planu na rzecz poprawy dostępności jest Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. 2024 poz. 1411 ze zm.).

Ustawa jest powiązana z Konwencją ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami sporządzoną w Nowym Jorku 13 grudnia 2006 r. (t.j. Dz.U. 2012 poz.1169 ze zm.).

Inne ustawy dotyczące dostępności:

- ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1440 ze zm.),
- ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j.Dz.U. 2023 poz. 20 ze zm.).

Przy tworzeniu planu za istotne uznano jeszcze inne ustawy, rozporządzenia i przepisy wewnętrzne. Część z nich dotyczy wprost dostępności, a część sposobu działania.

Planowane działanie		Informacja o realizacji
Dostępność architektoniczna		
1	Oznakowanie przeźroczystych (szklanych) drzwi wejściowych.	Po zakończeniu remontu w 2026 r.
2	Oznakowanie schodów wewnętrznych taśmą kontrastową.	Po zakończeniu remontu w 2026 r.

3	Budowa windy uwzględniającej dostęp do wszystkich kondygnacji.	Zaplanowane na 2026 r. zlecenie projektowania.
4	Remont części pomieszczeń strefy wejściowej Urzędu Gminy Istebna w celu dostosowania dla osób ze szczególnymi potrzebami.	Planowany rozpoczęcie robót na 2026 r.
5	Zapewnienie miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami, tzw. niebieskie koperty w ramach istniejącego parkingu.	Zaplanowana realizacja na 2026 r.
6	Zamontowanie poręczy po obu stronach klatek schodowych.	Zaplanowana realizacja na 2026 r.
7	Zapewnienie systemu automatycznego otwierania drzwi wejściowych lub wyregulowanie w taki sposób aby nie wywoływały oporu przy otwieraniu.	Zaplanowana realizacja na 2026 r.
Dostępność cyfrowa		
1	Dodanie brakujących napisów do filmów na YouTube.	Zaplanowana realizacja na 2026 r.
2	Dodanie brakujących tekstów alternatywnych do zdjęć opublikowanych na stronie www.istebna.eu po 23 września 2020 r.	Zaplanowana realizacja na 2026 r.
3	Usunięcie nieprawidłowości serwisu istebna.eu zgodnie z audytem cyfrowym.	Zaplanowana realizacja na 2026 r.
Dostępność informacyjno-komunikacyjna		
1	Aktualizacja informacji na tablicy znajdującej się na parterze budynku, aktualizacja tabliczek informacyjnych przy wejściach do biur oraz tabliczek z napisem braille'a.	Zaplanowana realizacja na 2026 r.
2	Zapewnienie urządzeń wspierających komunikację i poprawiające czytelność dokumentów.	Zaplanowana realizacja na 2026 r.

Informacje zawarte w sprawozdaniu zostały opracowane na podstawie danych zgromadzonych przez koordynatora do spraw dostępności, dotyczących realizacji przyjętego planu działania.

W roku objętym sprawozdaniem nie zrealizowano działań przewidzianych w planie działania na rzecz zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Analiza przyczyn wskazuje na konieczność aktualizacji harmonogramu realizacji działań oraz dostosowania planu do aktualnych możliwości organizacyjnych i finansowych gminy.

W kolejnym roku planuje się aktualizację planu działania oraz podjęcie działań zmierzających do jego konsekwentnej realizacji.

Sporządził Koordynator d.s. dostępności: 30.01.2026 r. **Justyna Dragon**
Kierownik Referatu Inwestycji

Zatwierdził Wójt Gminy Istebna: 30.01.2026 r. **Stanisław Legierski**
Wójt Gminy Istebna

Istebna, 30 stycznia 2026 r.